

























Summary			
Total Hours	Billable Hours	Amount	Average Daily Hours
34:29:13	-	-	3.45 Hours

All time entries this year					
DESCRIPTION	DURATION	MEMBER	PROJECT	TAGS	TIME DATE
Resolver pull request	0:17:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	D03	5:20 PM - 5:37 PM 10/15/2025
Generar informes en toggl	0:16:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	D03	5:00 PM - 5:16 PM 10/15/2025
Crear video en youtube	0:41:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	D03	3:46 PM - 4:27 PM 10/15/2025
Tests e2e	1:30:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	D02	6:30 PM - 8:00 PM 10/14/2025
Comprobar interfaz entendible cualquier usuario	0:56:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	D02	5:00 PM - 5:56 PM 10/14/2025
Carga automática de datos	0:52:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	D02	11:00 AM - 11:52 AM 10/14/2025
Mensajes del frontend	0:42:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	D02	7:03 PM - 7:45 PM 10/13/2025
Crear frontend svelte	7:42:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	D02	10:06 AM - 5:48 PM 10/13/2025
Crear página de presentación	1:20:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F06	9:00 AM - 10:20 AM 10/08/2025
Extender colección POSTMAN e implementar scripts en cada llamada	1:46:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F06	6:34 PM - 8:20 PM 10/07/2025
Ruta docs y eliminar código ajeno a entrega	0:59:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F06	1:00 AM - 1:59 AM 10/07/2025
Implementar test API	0:30:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F06	9:00 PM - 9:30 PM 10/06/2025
Asegurar funcionamiento de la API	0:22:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F06	8:30 PM - 8:52 PM 10/06/2025

All time entries this year

DESCRIPTION	DURATION	MEMBER	PROJECT	TAGS	TIME DATE
Completar Readme en todos los repositorios	0:15:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F06	1:37 PM - 1:52 PM 10/06/2025
Los identificadores deben estar correctamente utilizados	1:01:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F06	12:35 PM - 1:36 PM 10/06/2025
Implementaciones API	0:40:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F06	11:30 AM - 12:10 PM 10/06/2025
Implementar NeDB	2:05:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F06	10:10 AM - 12:15 PM 10/06/2025
Revisar API cumple buenas practicas y no contradice patrones	0:36:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F05	6:00 PM - 6:36 PM 09/26/2025
Colección de llamadas POSTMAN	1:50:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F05	9:40 AM - 11:30 AM 09/26/2025
Crear ruta loadInitialData	1:13:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F05	4:00 PM - 5:13 PM 09/25/2025
Desplegar API REST y cumplir restricciones	1:01:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F05	12:51 PM - 1:52 PM 09/25/2025
Replicar algoritmo creado en index-AMG.js	0:52:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F04	5:55 PM - 6:47 PM 09/24/2025
Modificar archivo README	1:02:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F04	4:40 PM - 5:42 PM 09/24/2025
Desplegar el proyecto en render	2:46:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F04	1:52 PM - 4:38 PM 09/24/2025
Verificar pestaña individual	1:02:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F03	7:00 PM - 8:02 PM 09/23/2025
Leer noticias en Piazza	1:08:00	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F03	5:37 PM - 6:45 PM 09/23/2025
Crear archivo js	1:05:13	 Alejandro	● SOS2425-OCT-AMG	F03	12:50 PM - 1:56 PM 09/23/2025